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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.10.09.01...... PROJECT START 010CT09 9
04.11.10.09.04. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0) 24APR15 2B
04.11.10.09.04. . . . .. ISSUE RDWP (D1) TO DOE 30JUN15 2B
04.11.10.09.04. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPS/KY (D1) 09JUL15 2A
04.11.10.09.04. . . . .. ISSUE RDWP TO DOE (D2) 01SEP15 2B
04.11.10.09.04. . . . .. ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2) 09SEP15 2A
04.11.10.09.04. . .. .. EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE 080CT15 3
04.11.10.09.05. . . . .. ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0) 12APR16 2B
04.11.10.09.05. . . . .. ISSUE RD (D1) TO DOE 13JUN16 2B
04.11.10.09.05. . . . .. ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1) 17JUN16 2A
04.11.10.09.05. . . . .. ISSUE RD (D2) TO DOE 16AUG16 2B
04.11.10.09.05. . . . .. ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2) 23AUG16 2A
04.11.10.09.05. . .. .. EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN 22SEP16 3
04.11.10.09.06. . . . .. ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0) 19APR16 2B
04.11.10.09.06. . . . .. ISSUE RAWP (D1) TO DOE 17JUN16 2B
04.11.10.09.06. . . . .. ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1) 24JUN16 2A
04.11.10.09.06. . . . .. ISSUE RAWP (D2) TO DOE 22AUG16 2B
04.11.10.09.06. . . . .. ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 29AUG16 2A
04.11.10.09.06. . . . .. EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN 28SEP16 3
04.11.10.09.07. .. ... REMEDIAL ACTION-START 29SEP16 2A
04.11.10.09.07. . . . .. CONSTRUCTION COMPLETE 05DEC16 2A
04.11.10.09.07. . . . .. ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0) 24JUN16 2B
04.11.10.09.07. . . . .. ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE 09SEP16 2A
04.11.10.09.07. . . . .. ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1) 16SEP16 2B
04.11.10.09.07. . . . .. ISSUE O&M PLAN (D2) TO DOE 10FEB17 2B
04.11.10.09.07. . . . .. ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2) 17FEB17 2A
04.11.10.09.07. .. ... EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN 16MAR17 3
04.11.10.09.08. . . . .. ISSUE DRAFT POST CONSTRUCTION REPORT TO DOE (D0) 03JAN19 2B
04.11.10.09.08. . . . .. ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D1) TO DOE 21MAR19 2B
04.11.10.09.08. . . . .. ISS DRAFT POST CONSTRUCTION RPT TO EPS/KDEP (D1) 27MAR19 2A
04.11.10.09.08. . . . .. ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D2) TO DOE 19AUG19 2B
04.11.10.09.08. . . . .. ISSUE FNL POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D2) 26AUG19 2A
04.11.10.09.08. . .. .. EPA/KDEP APPROVE FINAL POST CONSTRUCTION RPT 30SEP19 3
04.11.10.09.08. . . . .. PROJECT COMPLETE 31MAR21 3
04.11.10.09.07. . . . .. O&M COMPLETE 23AUG18 2A
04.11.10.09.09.03. . . .. SUBMIT D1 EVALUATION RPT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 19JUL12 2B
04.11.10.09.09.03. . . .. SUBMIT D1 EVALUATION REPORT TO REGS (CON MIL) 30AUG12 2A
04.11.10.09.09.03. . . .. ISSUE EVALUATIO RPT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 29JAN13 2B
04.11.10.09.09.03. . . .. ISSUE EVALUATION REPORT TO EPA/KY (D2) 07FEB13 2A
04.11.10.09.09.03. . . .. EPA/KY APPROVAL OF EVALUATION REPORT 11MAR13 2A
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW 17SEP14 2B
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE LEGAL REVIEW 240CT14 2B
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL/HQ 12NOV14 2B
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1) 31DEC14 2A
04.11.10.09.10.01. . . .. RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS 17FEB15 3
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review 10MAR15 2B
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2) 19MAR15 2A
04.11.10.09.10.01. .. .. EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN 21APR15 3
04.11.10.09.10.01. . . .. ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC 27APR15 3
04.11.10.09.10.01. . . .. CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD 11JUN15 3
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE ROD/LUCIP TO DOE (D0) TECH REVIEW 04MAR15 2B
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE D1 TO DOE LEGAL 24APR15 2B

04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE DOE HQ FOR REVIEW 15MAY15 2B
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04.11.10.09.10.02. . . .. CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD 11JUN15 3
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D1) TO DOE 23JUN15 2B
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP TO EPA/KY (D1) 13JUL15 2A
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D2) TO DOE 28AUG15 2B
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP TO EPA/KY (D2) 09SEP15 2A
04.11.10.09.10.02. . . . . DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD/LUCIP 080CT15 3
04.11.10.09.10.02. . . .. ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP 06NOV15 3
04.11.10.09.09.083. . . .. SUBMIT DO EVALUATION RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 25MAY12 2B
04.11.10.09.09.01. . . .. ISSUE WORK PLAN (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 28MAY10 2B
04.11.10.09.09.01. . . .. DOE ISSUE WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 09JUN10 2A
04.11.10.09.09.01. . . .. EPA/KY APPROVAL OF WORK PLAN 13JUL10 2A
04.11.10.09.09.02. . . .. Issue RFP to Bidders 16NOV09 3
04.11.10.09.09.02. . . .. ES&H Plan Complete 17DECO09 3
04.11.10.09.09.02. . . .. QAPP Complete 10DECO09 3
04.11.10.09.09.02. . . .. WMP Complete 28DEC09 3
04.11.10.09.09.02. . . .. Start Field Work 29JUL10 2A
04.11.10.09.09.02. . . .. Complete Field Work 29NOV10 2A
04.11.10.09.09.02. . . .. Complete Bio-barrier Sampling 12MAR12 3
04.11.10.09.09.01. . . .. SUBMIT D1 WORK PLAN TO DOE FOR LEGAL REVIEW 19NOV09 2B
04.11.10.09.09.01. . . .. DOE SUBMIT D1 WORK PLAN TO REGULATORS 05JAN10 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . SUBMIT DO RI RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 20JUN13 2B
04.11.10.09.11.03. . . . . SUBMIT D1 RI REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 28AUG13 2B
04.11.10.09.11.03. . . . . DOE SUBMIT D1 RI REPORT TO REGULATORS 240CT13 2A
04.11.10.09.11.03. . . .. EPA/KDEP comts (D2 require in 60 days) 29JAN14 2A
04.11.10.09.11.03. . . .. ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 07MAR14 2B
04.11.10.09.11.03. . . .. DOE ISSUE RI REPORT TO EPA/KY (D2) 31MAR14 2A
04.11.10.09.11.03. . . . . EPA/KY APPROVAL OF RI REPORT 01MAY14 2A
04.11.10.09.11.04. . . .. ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW 04FEB14 2B
04.11.10.09.11.04. . . .. ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 10APR14 2B
04.11.10.09.11.04. . . . . DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1) 26JUN14 2A
04.11.10.09.11.04. . . . . REC EPA/KDEP COMMENTS (D2 require in 60 days) 26SEP14 3
04.11.10.09.11.04. . . .. ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE Legal 270CT14 2B
04.11.10.09.11.04. . . . . DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2) 25NOV14 2A
04.11.10.09.11.04. . . . . EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT 31DEC14 3
04.11.10.09.11.05. . . .. Issue Draft MNA Report to DOE 31DECO09 2B
04.11.10.09.11.05. . . .. Issue Final MNA Report to DOE 24FEB10 2B
04.11.10.09.11.01. .. .. SUBMIT DO RI WP TO DOE FOR TECH REVIEW 02NOV10 2B
04.11.10.09.11.01. .. .. SUBMIT D1 RI WP TO DOE FOR LEGAL REVIEW 12JANT11 2B
04.11.10.09.11.01. .. .. DOE SUBMIT D1 RIWP TO REGULATORS 10MAR11 2A
04.11.10.09.11.01. .. .. RECEIVE REGULATOR COMMENTS 07JUN11 2A
04.11.10.09.11.01. .. .. ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 18JUL11 2B
04.11.10.09.11.01. .. .. DOE ISSUE RI WORK PLAN TO EPA/KY (D2) 09AUG11 2A
04.11.10.09.11.01. .. .. EPA/KY APPROVAL OF RI WORK PLAN 09SEP11 2A
04.11.10.09.11.02. . . .. Issue RFP to Bidders 07JUL11 3
04.11.10.09.11.02. . . .. START FIELD WORK 12SEP11 2A
04.11.10.09.11.02. . . .. SOILS INVESTIGATION COMPLETE 01MAR13 2A
04.11.10.09.11.02. . . .. Complete Drilling 04APR12 3
04.11.10.09.11.02. . . .. Issue RFP to Bidders 22JUL11 3
04.11.10.09.11.01. . . .. ISSUE RI SCOPING DOCUMENTS TO DOE (DO0) 11NOVO09 2B
04.11.10.09.11.01. .. .. SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL 16DEC09 2B

04.11.10.09.11.01. . . .. DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1) 19JAN10 2A









